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前 言

一、声明

二、方法与假设

三、释义

四、结构

五、项目背景

第一章 合规性文件调查

第一节 前期文件完备性

一、经营资质许可文件

序号 资质名称 编号 颁发日期 有效期至

1 2019.7.10 2038.3.23

2 2020.3.19 2037.8.31

3 2019.8.19 2037.8.31

4 2020.6.30 2025.6.29

5 2021.9.10 2026.9.9

6 2019.8.7 2024.8.7

7 2019.11.4 2026.12.28

8 2017.9.6 /

9 2019.12.13 2023.4.23

二、2×12MW 生物质热电联产项目

序号 文件名称 文件文号 发放机构 主要内容

1

同意广灵电厂生物

质热电项目根据国

家项目审批规定，

按程序报批核准建
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序号 文件名称 文件文号 发放机构 主要内容

成后接入当地电网

2
同意核准建设秸秆

发电项目

3
对项目选址用地提

出预审意见

4
对项目建设的环境

影响提出初审意见

5

确定热电项目投产

后为广灵县县城提

供集中供热服务

6 同意项目变更厂址

7
建设项目符合城乡

规划要求

8 准予施工

9
建设项目符合城乡

规划要求

10
建设项目符合城乡

规划要求

11
建设工程符合城乡

规划要求

12

提出的节能优化方

案和节能措施合理

可行

13

热电项目的配套输

电工程和送热工程

建设合理可行

14

同意企业生物质热

电联产项目并网发

电

15

同意乙方电厂根据

本协议的约定并入

电网运行

16

县农林生物质供电

价格通知，上网电

价为每千瓦时 0.75

元，从并网发电之

日起执行

17
热电项目脱硫脱硝

工程建设合理

18
热电项目建设合理

可行
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序号 文件名称 文件文号 发放机构 主要内容

19
热电项目节能环保

措施合理可行

三、2×70MW 热水锅炉项目

四、前期文件完备性调查结论

第二节 项目准备阶段文件

一、2×12MW 生物质热电联产项目

二、2×70MW 热水锅炉项目

三、准备阶段文件完备性调查结论

第三节 项目实施阶段文件

一、2×12MW 生物质热电联产项目

二、2×70MW 热水锅炉项目

三、实施阶段文件完备性调查结论

第四节 项目验收阶段文件

一、2×12MW 生物质热电联产项目

二、2×70MW 热水锅炉项目

三、验收阶段文件完备性调查结论

第五节 项目收尾阶段文件

一、2×12MW 生物质热电联产项目
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二、收尾阶段文件完备性调查结论

第六节 项目建设情况评价

一、2×12MW 生物质热电联产项目

二、2×70MW 热水锅炉项目

第七节 项目运维类文件及评价

第二章 设备质量及性能调查

第一节 设备质量现状及评估意见

一、2×12MW 生物质热电联产项目

二、2×70MW 热水锅炉项目

第二节 关键设备现状及生产厂家、型号、主要参数等情况评估

一、2×12MW 生物质热电联产项目

二、2×70MW 热水锅炉项目

第三章 资源复核与效率调查

第一节 实际装机容量

一、2×12MW 生物质热电联产项目

二、2×70MW 热水锅炉项目

第二节 历史记录数据分析

发电量（万度） 上网电量（万度） 发电小时（小时）

2013 年 10 月-12 月

2014 年
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发电量（万度） 上网电量（万度） 发电小时（小时）

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年

2019 年

2020 年

2021 年 10 月止

合计

第三节 现场测试数据分析

一、2×12MW 生物质热电联产项目

二、2×70MW 热水锅炉项目

第四节 实际发电、供热效率、原材料、能源消耗情况

一、实际发电量

二、原材料消耗量

三、能源消耗量

四、全厂综合热效率

2019 年 2020 年 2021 年 三年合计

一、投入标煤量总计

1.1 原材料消耗标煤量(吨）

1.2 能源消耗标煤量（吨）

二、产出

2.1 供电量标煤量（吨）

2.2 供热量标煤量（吨）

三、全厂综合热效率
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第五节 燃煤锅炉改生物质锅炉的可行性及建议

第四章 设备损坏及安全事故调查

第一节 设备火灾等安全事故情况

第二节 设备损坏记录，统计其损坏频率，查验有关修复情况

一、设备损坏记录

二、损坏频率

三、查验有关修复情况

从现场考察结果来看，主要生产设备如秸秆锅炉、汽轮机、汽轮

发电机均正常运行，但存在汽轮机油管路滴漏现象，油管路下方是蒸

汽管道，若机油滴入高温管道保温层内部，容易引发油系统着火事故，

建议长青公司尽快修复。

第五章 结论及建议

第一节 研究结论
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第二节 项目建议

第三节 完善事项
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尚普华泰咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229号海泰大厦 11层

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16号美东国际 D座 6层

联系电话：0311-86062302 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区东环国际广场 A座 11 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 189号津汇广场二座 29层

联系电话：022-87079220 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169号金丝利国际大厦 13层

联系电话：025-58864675 18551863396

上海分公司：上海市浦东新区商城路 800号斯米克大厦 6层

联系电话：021-64023562 18818293683

陕西分公司：陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7幢 1

单元 12 层

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 30号富力盈通大厦

41层

联系电话：020-84593416 13527831869
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重庆分公司：重庆市渝中区民族路 188号环球金融中心 12层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：浙江省杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15楼

联系电话：0571-87215836 13003685326

湖北分公司：湖北省武汉市汉口中山大道 888号平安大厦 21层

联系电话：027-84738946 18163306806
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